

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092365448
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Marii Konopnickiej 20
- 1.4.2.) Miejscowość: Mogilno
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 88-300
- 1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 52 315 70 47
- 1.4.8.) Numer faksu: 52 315 70 50
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpmogilno@post.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://zdp-mogilno.rbip.mojregion.info/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-beb14709-4218-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361840/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-09-23 12:10

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00265876/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego

Umowa dla części nr 5

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w zakresie:

- wykonania oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonania płytek ostrzegawczych dla niewidomych,
- wykonania punktów LED tzw. „kocie oczka”,
- wykonania prac elektrycznych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych,

Lokalizacja przebudowywanego przejścia:

Ciąg drogi pow. nr 2417 C Mogilno - Chabsko droga kraj. nr 15 w miejscowości Mogilno ul. T. Kościuszki w km 0+130

3.9.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Euroasfalt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7390206551

4.3.3.) Ulica: ul. Smętka 15/11

4.3.4.) Miejscowość: Olsztyn

4.3.5.) Kod pocztowy: 10-077

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 41205,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00008853/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-08-25

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Dnia 19.04.2022 r. Wykonawca, zgłosił Zamawiającemu brak możliwości wykonania zamówienia w terminie określonym w umowie. Powodem niemożności wykonania zadania jest fakt wydłużenia terminu dostaw komponentów potrzebnych do realizacji zadania, w szczególności opraw i słupów oświetleniowych, przewodników oraz elektroniki. Wydłużenia spowodowane są opóźnieniem w realizacji zamówień w związku z epidemią COVID-19 przez firmy dostarczające komponenty. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu oświadczenia dostawców POLAMP Sp. z o.o., Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. i DANY Czesław Trzaskowski. Zamawiający uznał wyjaśnienia wraz z dokumentami za wystarczające do tego, aby na podstawie art. 15 r ust. 4 pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) wydłużyć termin wykonania zamówienia do dnia 31.07.2022 r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana terminu wykonania robót: 228 dni od dnia podpisania umowy

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Dnia 26.07.2022 r. Wykonawca P.U.P. EUROASFALT Sp. z o.o., ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn, zgłosił Zamawiającemu brak możliwości wykonania zamówienia w terminie określonym w umowie. Powodem niemożności wykonania zadania jest fakt wydłużenia terminu dostaw komponentów potrzebnych do realizacji zadania, tj. słupów stalowych wzmocnionych wraz z wysięgnikami i fundamentami. Wykonawca poinformował, iż wydłużenia terminów spowodowane są opóźnieniem w realizacji zamówień, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Nie ulega wątpliwości, iż brak słupów potrzebnych do montażu oświetlenia na wykonywanych przejściach, uniemożliwia wykonawcy prawidłowe zakończenie realizacji zadania. Zamawiający uznał dostarczone przez Wykonawcę wyjaśnienia wraz z dokumentami za wystarczające do tego, aby na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), wydłużyć termin wykonania zamówienia do dnia 25.08.2022r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1) §4 umowy otrzymuje następujące brzmienie:
Termin wykonania robót: do dnia 25 sierpnia 2022 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 41205,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy